

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (ProExOEEES) 2014

Periodo: Julio – Septiembre 2014


Fecha: 21 de Octubre del 2014


Institución:	Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense
Nombre del Proyecto:	Aseguramiento del Incremento a la Matricula de la Oferta Educativa Ampliada y Diversificada de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense y su Unidad Académica
Responsable del Proyecto:	Ing. Rafael González Pérez
Tipo Proyecto:	Equipamiento
Objetivo Particular:	1. Satisfacer las necesidades de laboratorios, mobiliario y equipo suficiente en aula, para impartir clases en el PE de Ingeniería en Financiera y Fiscal y Contador Público de la Unidad Académica Mecatlán para cumplir con los objetivos de calidad de enseñanza, generando egresados con habilidades y conocimientos del uso de las tecnologías, impactando en el incremento de la matrícula.

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
1.1.- Equipar un laboratorio con la tecnología adecuada, para el cumplimiento de los objetivos del plan de estudios de la Ingeniería en Financiera y Fiscal y Contador Público.	1.1.1.- Adquisición de equipo para la actualización del laboratorio de cómputo.	En proceso de licitación	30%	El material se encuentra en proceso de adquisición
1.2.- Adquirir un lote de equipo necesario para el desarrollo de las actividades académicas.	1.2.1.- Adquisición de equipo y accesorios en apoyo didáctico en las actividades propias de clase.	En proceso de licitación	30%	El material se encuentra en proceso de adquisición

	1.2.2.- Suministro de Mobiliario para acondicionar el espacio asignado para actividades académicas.	En proceso de licitación	30%	El material se encuentra en proceso de adquisición
--	---	--------------------------	-----	--


 Ing. Rafael González Pérez
 Nombre y firma del Responsable del Proyecto




 Dr. César Santiago Tepantlián
 Nombre y firma de la(s) rector(a)



Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (ProExOEEES) 2014

Periodo: Julio – Septiembre 2014

Fecha: 21 de Octubre del 2014

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Nombre del Proyecto: Aseguramiento del Incremento a la Matrícula de la Oferta Educativa Ampliada y Diversificada de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense y su Unidad Académica

Responsable del Proyecto: Ing. Rafael González Pérez


Tipo Proyecto: Equipamiento

Objetivo Particular: 2. Satisfacer las necesidades de laboratorios, talleres, y aulas, a través de equipo especializado y de vanguardia, para los programas educativos de reciente creación: Ingeniería Civil, Lic. en Gastronomía, Ingeniería en Desarrollo e Innovación empresarial e Ingeniería en Mecatrónica, con el propósito de egresar profesionales con habilidades y conocimientos que impacten en el sector productivo de acuerdo con su área de competencia.

Metas(e)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
2.1.- Equipar 5 laboratorios con la tecnología especializada, para el cumplimiento de los objetivos del plan de estudios de la Ingeniería Civil.	2.1.2.- Suministro de equipo especializado para el laboratorio de concreto.	En proceso de licitación	30%	El material se encuentra en proceso de adquisición
	2.1.3.- Suministro de equipo especializado para el laboratorio de mecánica de suelos.	En proceso de licitación	30%	El material se encuentra en proceso de adquisición
	2.1.4.- Suministro de equipo especializado para el laboratorio de agregados.	En proceso de licitación	30%	El material se encuentra en proceso de adquisición



2.4.- Equipar 2 laboratorios con la tecnología especializada, para el cumplimiento de los objetivos del plan de estudios de TSU en Gastronomía a Licenciatura en Gastronomía.	2.4.2.- Adquisición de equipo complementario para el desarrollo de las asignaturas en aulas.	En proceso de licitación	30%	El material se encuentra en proceso de adquisición
2.5.- Equipar 2 laboratorios con la tecnología especializada, para el cumplimiento de los objetivos	2.4.3.- Suministro de equipo especializado para el laboratorio de Gastronomía.	En proceso de licitación	30%	El material se encuentra en proceso de adquisición
2.7.- Equipar 3 Laboratorios con la tecnología especializada, para el cumplimiento de los objetivos	2.5.2.- Suministro de equipo especializado para el laboratorio de Audio y Video.	En proceso de licitación	30%	El material se encuentra en proceso de adquisición
2.7.- Equipar 3 Laboratorios con la tecnología especializada, para el cumplimiento de los objetivos	2.7.1.- Suministro de equipo especializado para el laboratorio de electrónica analógica.	En proceso de licitación	30%	El material se encuentra en proceso de adquisición



[Signature]
 Ing. Rafael González Pérez
 Nombre y firma del Responsable del Proyecto

[Signature]
 Dr. César Santiago Tepantlián
 Nombre y firma del(a) Rector(a)

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (ProExOEES) 2014

Periodo: Julio - Septiembre 2014

Fecha: 21 de Octubre del 2014

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense


Nombre del Proyecto: Aseguramiento del Incremento a la Matricula de la Oferta Educativa Ampliada y Diversificada de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense y su Unidad Académica

Responsable del Proyecto: Ing. Rafael González Pérez

Tipo Proyecto: Equipamiento

Objetivo Particular: 3. Mantener la calidad y pertinencia de los PE de Ingeniería en Financiera y Fiscal y Contador Público y Gestión de proyectos, con espacios adecuados (aulas y laboratorios) y equipamiento necesario que cumpla con las expectativas de los alumnos.

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
3.1.- Equipar un Audiovisual para el Programa educativo de la Ingeniería en Financiera y Fiscal y Contador Público	3.1.1.- Suministro de Mobiliario para equipar Audiovisuales.	En proceso de licitación	30%	El material se encuentra en proceso de adquisición



[Signature]
Ing. Rafael González Pérez
 Nombre y firma del Responsable del Proyecto

[Signature]
Dr. César Santiago Tepantlián
 Nombre y firma del(a) rector(a)